

UniBlock Projesi

Üniversite Topluluk Ekosistemi Dijital Dönüşüm Dokümanı

Sürüm: 1.0

Tarih: 2026-04-28

Hazırlayan: UniBlock Proje Ekibi

1. Yönetici Özeti

UniBlock, üniversite içindeki kulüp/topluluk, öğrenci, proje takımı ve işletme etkileşimini tek bir dijital platformda birleştiren; veri odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir kampüs ekosistemi çözümüdür.

Bu doküman, mevcut proje kapsamını profesyonel bir yapıda tanımlar; eksikleri kapatmaya yönelik uygulanabilir geliştirme planını ve kurumsal olgunluk seviyesine geçiş adımlarını içerir.

2. Projenin Amacı ve Stratejik Hedefler

2.1 Amaç

- Öğrenci katılımını artırmak
- Etkinlik görünürlüğünü yükseltmek
- Topluluk yönetimini veriyle güçlendirmek
- Üniversite-öğrenci-işletme arasında sürdürülebilir değer ağı oluşturmak

2.2 Stratejik Değer Önerileri

1. **Merkezi Duyuru Yönetimi**

Etkinlik ve duyuruların tekil akışta toplanmasıyla bilgi kirliliğinin azaltılması.

2. **Veri Odaklı Performans Analizi**

Kulüp/topluluk etkisinin objektif metriklerle ölçülmesi.

3. **Sponsor ve İş Birliği Ekosistemi**

Başarılı toplulukların uygun işletmelerle eşleştirilmesi.

4. **Yetenek ve Proje Ağı**

Disiplinlerarası takım kurulumunu ve proje üretimini teşvik eden yapı.

3. Kullanıcı Roller ve Temel Yetkinlikler

3.1 Öğrenci

- Akış içeriklerini görüntüleme
- Beğeni/yorum/şikayet aksiyonları
- Kulüp/takım ile mesajlaşma
- Etkinliğe katılma, oylama, puanlama
- Profil yönetimi

3.2 Kulüp/Topluluk

- Yönetim kadrosu oluşturma
- Etkinlik ve duyuru paylaşımı
- Üye yönetimi
- Memnuniyet anketi yayınlama
- Dashboard ve etkileşim analizi

3.3 Proje Takımı

- Proje duyuruları
- Ekip üyesi ekleme/çıkarma
- Ekip iletişimi ve profil yönetimi
- Proje bazlı etkileşim takibi

3.4 İşletme

- Reklam/kampanya yayınlama
- Topluluk sponsorluk süreçlerine katılma
- Etkileşim ve dönüşüm istatistiklerini takip etme

4. Fonksiyonel Kapsam

- Login / Register (rol bazlı)
- Ana Sayfa Akışı
- Mesajlaşma
- Etkinlik Yönetimi
- Profil Yönetimi
- Dashboard / İstatistik
- Sponsorluk ve Eşleştirme
- Performans Endeksi Hesaplama

****Performans Formülü:****

\[

Performans = (Katılım \times 0.4) + (Memnuniyet \times 0.3) + (Etkileşim \times 0.2) + (Süreklilik \times 0.1)

\]

5. Tespit Edilen Eksikler ve Kapatma Planı

5.1 Kimlik Doğrulama ve Güvenlik

****Eksik:****

- 2FA teknik akış detayları
- Şifre sıfırlama/hesap kurtarma
- Rol bazlı yetki matrisi (RBAC) net değil

****Yapılacaklar:****

1. Auth servisinde OTP tabanlı 2FA akışının tanımlanması
2. Password reset + token süre yönetimi
3. RBAC tablosu (rol-eylem matrisi) ve middleware kuralları

5.2 Ana Akış ve Moderasyon

****Eksik:****

- Kişiselleştirilmiş akış algoritması detaysız

- Şikayet/moderasyon süreci tanımsız

****Yapılacaklar:****

1. Akış skorlama parametrelerinin belirlenmesi (bölüm, ilgi alanı, üyelik, etkileşim)
2. İçerik ihlal kategorileri + moderasyon SLA tanımı
3. Admin panelde içerik inceleme ekranı

5.3 Etkinlik ve Ölçümleme

****Eksik:****

- QR katılım doğrulama uçtan uca süreç net değil
- Memnuniyet anket veri modeli eksik
- Manipülasyon önleyici kontrol kuralları tanımsız

****Yapılacaklar:****

1. Etkinlik check-in/check-out QR doğrulama akışı
2. Anket soruları, puanlama ve raporlama modeli
3. Sahte etkileşim tespiti için doğrulama kuralları

5.4 Sponsor Eşleştirme

****Eksik:****

- Eşleşme kriterleri ve süreç adımları eksik
- Teklif/onay/raporlama yaşam döngüsü yok

****Yapılacaklar:****

1. Sponsor eşleşme skoru (kitle uyumu + etkileşim + lokasyon)
2. Sponsorluk pipeline: teklif > değerlendirme > onay > raporlama
3. İşletme paneline performans geri bildirimi

5.5 Teknik Dokümantasyon

****Eksik:****

- Sistem mimarisi
- API sözleşmesi
- Veritabanı şeması
- Test stratejisi

- Dağıtım/operasyon rehberi

****Yapılacaklar:****

1. C4-L1/L2 mimari dokümanları
2. OpenAPI (Swagger) sözleşmesi
3. ER diyagram + migration planı
4. Test piramidi (unit/integration/e2e) planı
5. CI/CD ve ortam yönetimi dokümantasyonu

6. Yol Haritası (Roadmap)

Faz 1 – Temel Platform (MVP)

- Auth + rol bazlı kayıt/giriş
- Ana akış + temel etkileşim
- Kulüp/öğrenci/proje takımı/işletme profil ekranları
- Etkinlik oluşturma ve katılım

Faz 2 – Ölçümler ve Kalite

- QR katılım doğrulama
- Memnuniyet anketleri
- Dashboard v1
- Moderasyon altyapısı

Faz 3 – Akıllı Sistemler

- Kişiselleştirilmiş akış
- Sponsor eşleştirme motoru
- Performans endeksi yayınlama ve sıralama

Faz 4 – Ölçekleme

- Gelişmiş analitik
- Kurumsal raporlama

- Çoklu kampüs desteği

7. Dosya Yapısı Standardizasyonu (Uygulandı)

Proje dokümantasyon varlıkları aşağıdaki profesyonel yapıya taşınmıştır:

```
docs/  
  project/  
    proje_detaylari.pdf  
    proje_detaylari_guncel.md  
  flows/  
    auth/  
      login/  
        flow.drawio  
      register/  
        flow.drawio  
  roles/  
    ogrenci/  
      flow.drawio  
      flow.html  
    kulup/  
      flow.drawio  
      flow.html  
    isletme/  
      flow.drawio  
      flow.html  
    proje_takimi/  
      flow.drawio  
  notes/  
    eksikler.txt
```

8. Kalite, Test ve Operasyon Standartları

- Kod ve doküman adlandırma standardı (ASCII/snake_case)
- Her sürümde güncellenen değişiklik günlüğü

- Test raporu zorunluluđu (minimum critical-path)
- Yayın öncesi güvenlik kontrol listesi
- Performans KPI takibi (aktif kullanıcı, etkinlik katılım oranı, etkileşim oranı)

9. Sonuç

UniBlock projesi, kampüs ekosistemini dijitalleştirmek için güçlü bir iş vizyonuna sahiptir.

Bu güncel dokümanla birlikte proje; kapsam, eksik kapatma planı, yol haritası ve doküman organizasyonu açısından profesyonel ve uygulanabilir bir çerçeveye taşınmıştır.